План – график  апробации ФГОС  НОО  в МОУ «Гимназия №1»  в 2010-2011 учебном году
 
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Документальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  группы

	Март 2010г

	Администрация

	Распределение  функций 

	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ

	Март  2010г

	Администрация

	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	Наличие утверждённого плана


	Заседание научно-методического совета
 «Содержание и технология введения ФГОС НОО»

«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»

	Март 2010г

 

Апрель 2010г 

 

	Заместитель директора по НМР, УВР
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО

	Протокол мероприятия 

	 Разработка рабочих  программ первой ступени образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС 
	Май 2010

	Руководитель кафедры первой ступени образования   и администрация

	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

	Наличие справки


	О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС

	 Май-июнь  2010г

	Администрация

	Оценка  условий гимназии с учетом требований ФГОС

	Наличие справки 

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

	Май-июнь 2010г
	Администрация 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

	Аналитические материалы

	Комплектование   библиотеки гимназии базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки   для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем

	В течение года 

Март  2010г

	Администрация

Заведующая библиотекой

	Наличие в гимназии научно-методического сопровождения  введения  ФГОС 

Оснащенность  библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК


	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО

	Май- июнь 2010г

	Администрация

	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	Аналитическая справка


	2.Нормативно - правовое  обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения  всех  заинтересованных лиц

	В течение года

	Администрация ОУ

	 

 

 

 

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ 

	 


	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО

	 Апрель 2010г

	Администрация 

		Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников


	Проект  учебного плана по переходу на
 ФГОС НОО

	Апрель 2010г
	Зам. директора по УВР
	Учебный план  
	Приказ о проекте учебного плана на 2010-2011 учебный год

	Моделирование учебного плана (первый класс)   с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

	  Апрель – май 2010 г
	Администрация

 

	Создание модели внеурочной деятельности в школе первой ступени образования
	Модель внеурочной деятельности 

	Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ, с учетом формирования универсальных учебных действий

	Март – апрель 2010г
	Учителя  начальных классов.

Администрация

	Определение основного направления развития гимназии в соответствии с требованиями ФГОС 
Создание основной образовательной программы

	Наличие ООП НОО


	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся

	Май-август 2010
	Рабочая группа Администрация

	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

 


	3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки.

	  Февраль – август 2010г
	Администрация

	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НО.

 

 


	Разработка рабочих программ по предметам    учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий

	Март-май 2010г

	Учителя начальных классов

Администрация

	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана гимназии с учетом требований ФГОС НОО

	Наличие рабочих программ


	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС

	По особому плану в течение учебного года

	ДО Администрации МО г. Салехард
ЯНОИПКРО
	Ликвидация профессиональных затруднений

	Результаты анализа анкетирования педагогов

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов гимназии к   введению и реализации ФГОС НОО»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет

	Февраль 2010г
Постоянно 
	Зам. директора по НМР
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на  сайте гимназии

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах работы через  сайт гимназии, информационные стенды, родительские собрания

	Апрель- май 2010г
Раз в полугодие

	Администрация

классные руководители

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО

	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

 


	Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС НОО

	ежегодно

	Администрация 
		Размещение публичного доклада  на   сайте гимназии

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по гимназии
	Второе полугодие  2009- 2010гг
	 

	 Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО

	Проект бюджета на 2010,2011г 

 с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО


	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение и приобретение  необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

	Февраль – март 2010г
	 

	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

	Оформленная заявка


		Апрель-август 2010г

	 

	Создание комфортного пространства гимназии
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, 

необходимого для внедрения ФГОС НОО


	 


